

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

к Договору № 111231873012310201050001316 от 27 марта 2019 г.

г. Санкт-Петербург

05 апреля 2019 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр» (ФГУП «Крыловский государственный научный центр»), в лице заместителя генерального директора- директора филиала «ЦНИИ СЭТ» Хайрова Д. А., действующего на основании доверенности № 20-4-2019 от 01.02.2019, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Невский инструментальный завод» (ООО «НевИЗ»), в лице Генерального директора Хорева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Договора № 111231873012310201050001316 от 27 марта 2019 г. изменить и изложить в следующей редакции: «Срок поставки Розетка блочная «РБ-10» ЛКБИ.434473.002 – 5 шт., до 29 марта 2019 г., и Розетка блочная «РБ-10» ЛКБИ.434473.002 – 14 шт., до 05 апреля 2019 года».
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 111231873012310201050001316 от 27 марта 2019 г.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Покупатель**

Заместитель генерального директора – директор филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр»



/Хайров Д.А./

**Поставщик**

Генеральный директор ООО «НевИЗ»



/Хорев А.В./

ФИЛИАЛ «ЦНИИ СЭТ»  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

*Зав* Е.В. ЗАХАРОВА